

## **GIẤY MỜI**

Kính gửi:

- UBND huyện Yên Thế;
- UBND huyện Tân Yên;
- Công ty CP đầu tư Minh Hùng;
- Công ty Nhật Quang (TNHH).

Thực hiện Công văn số 5483/UBND-KTN ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; trong đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện các công việc theo đúng tiến độ, sớm phát hiện các khó khăn, vướng mắc tại các dự án đề xuất biện pháp giải quyết. Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra thực địa tại một số dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh, như sau:

### **1. Thành phần:**

- Sở Xây dựng: Đại diện Lãnh đạo Sở, phòng chuyên môn liên quan;
- UBND huyện Yên Thế, Tân Yên: Đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn liên quan;
- Chủ đầu tư: Đại diện Lãnh đạo, các bộ phận liên quan;
- Đơn vị tư vấn QLDA, giám sát thi công xây dựng: Đại diện Lãnh đạo và cán bộ trực tiếp theo dõi dự án (*nhờ Chủ đầu tư gửi giúp Giấy mời*).

### **2. Thời gian, địa điểm:** Ngày 01 tháng 11 năm 2021 (thứ Hai), cụ thể:

- Từ 8h00p, kiểm tra thực địa dự án: Khu số 1 thuộc Khu dân cư mới thị trấn Bó Hạ, huyện Yên Thế;
- Từ 9h00p, kiểm tra thực địa dự án: Khu số 1 thuộc Khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương, huyện Yên Thế;
- Từ 10h00p, kiểm tra thực địa dự án: Khu dân cư mới chợ Vòng, huyện Tân Yên.

### **3. Nội dung:**

- UBND huyện Yên Thế, Chủ đầu tư báo cáo kết quả thực hiện dự án, làm rõ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại theo các nội dung tại Biên bản làm việc ngày 20/7/2021 giữa Sở Xây dựng, UBND huyện Yên Thế và các đơn vị liên quan.
- UBND huyện Tân Yên, Chủ đầu tư báo cáo kết quả thực hiện dự án, làm rõ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại theo các nội dung được UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chấp thuận đầu tư dự án tại Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/02/2021.

- Đơn vị tư vấn QLDA, giám sát thi công xây dựng chuẩn bị báo cáo chi tiết về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả giám sát, khắc phục các sai sót trong công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng đã được chỉ ra tại các cuộc thanh tra, kiểm tra.

Vậy, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí thời gian đến dự đầy đủ để Hội nghị đạt kết quả./.

*(Kèm theo Công văn số 5483/UBND-KTN ngày 18/10/2021, Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh; Biên bản làm việc ngày 20/7/2021 giữa Sở Xây dựng, UBND huyện Yên Thế và các đơn vị có liên quan).*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Sở XD (b/c);
- Lưu: VT, PTĐT&HTKT<sub>Dũng</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đào Công Hùng**